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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, departamento de
Sacatepéquez, ejerce el gobierno local de su municipio, su ámbito jurídico se
encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el
Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
Función
 
Satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio a través de la ejecución
de programas de salud, educación, vivienda, infraestructura vial y saneamiento
ambiental, asimismo, suministrar los servicios de agua potable, mercados, rastros,
parques, centros recreativos y deportivos, para lo cual se apoya en los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, quienes hacen llegar sus necesidades utilizando el
mecanismo de coordinación local.
 
Misión
 
"Somos una entidad autónoma, misión define a la municipalidad su razón de ser,
expresando su identidad a través de la gestión proactiva, eficiente, confiable y de
calidad, proveyendo los servicios oportunos a la población; comprometiendo sus
funciones y empleadores, encabezando los procesos que permitan alcanzar el
desarrollo económico, social, cultural y ambiental de forma sustentable en el
municipio."
 
Visión
 
"Orientados por la estratégica institucional, buscar el desarrollo municipal a través
de la gestión y ejecución de proyectos sociales, infraestructura y productivos,
impulsando la equidad de género con el objetivo de construir un municipio
floreciente y competitivo, con mejores condiciones de vida para los habitantes de
San Antonio agua calientes."
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
i) La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 232 y 241.
 
ii) La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número
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31-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas, Artículos 2 y
4.
 
iii) El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 y sus reformas.
 
iv) Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala –ISSAI.GT-. Acuerdo A-075-2017 del Contralor General
de Cuentas.
 
v) Actualización de los Manuales de Auditoría Gubernamental, Acuerdo Número
A-066-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
vi) El Sistema de Comunicaciones Electrónicas de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Número A-009-2021 y Número A-013-2021 del Contralor
General de Cuentas.
 
vii) El nombramiento de auditoría número DAS-11-0104-2022 de fecha 27 de junio
de 2022.
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS NORMAS DE AUDITORÍA OBSERVADAS
 
4. NIVEL DE SEGURIDAD
 
La auditoría se realizó con nivel de seguridad razonable, de conformidad con lo
establecido en el Nombramiento No. DAS-11-0104-2022, de fecha 27 de junio de
2022. Este nivel de seguridad comprende: el análisis de riesgos efectuados a
través de la evaluación de control interno, la aplicación de procedimientos para
hacer frente a estos y una valoración de la suficiencia e idoneidad de la evidencia
obtenida.
 
5. OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES
 
Obligaciones del equipo de auditoría
 
De conformidad a la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas,
descrita en la Constitución Política de la República de Guatemala, el equipo de
auditoría fue nombrado para efectuar la auditoría de Cumplimiento a Obra Pública
y Gestión Ambiental, mediante el nombramiento No. DAS-11-0104-2022 de fecha
27 de junio de 2022, de manera objetiva, en el plazo establecido según
planificación general de auditoría.
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por la entidad auditada, tomando en cuenta
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las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes y disposiciones vigentes aplicables a la entidad
auditada.
 
El informe de auditoría será presentado a la Municipalidad de San Antonio Aguas
Calientes, departamento de Sacatepéquez.
 
Obligaciones de la entidad
 
Presentar la información y documentación dentro del plazo requerido por el equipo
de auditoría, conforme lo establecido en ley.
 
6. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar las obras 1) Mejoramiento pozo mecánico y equipamiento La Unión
zona tres y cuatro, municipio San Antonio Aguas Calientes, departamento de
Sacatepéquez, 2) Mejoramiento Parque Central, municipio de San Antonio Aguas
Calientes, departamento Sacatepéquez, 3) Mejoramiento calle 3ra. avenida final
camino al cementerio aldea de Santiago Zamora, municipio de San Antonio Aguas
Calientes, departamento de Sacatepéquez y 4) Ampliación sistema de
alcantarillado sanitario 2a. y 3ra. calle barrio Nimaya, municipio San Antonio
Aguas Calientes, departamento de Sacatepéquez, ejecutadas por la Municipalidad
de San Antonio Aguas Calientes, departamento de Sacatepéquez, según
nombramiento No. DAS-11-0104-2022 de fecha 27 de junio de 2022.
 
Específicos
 
I. Verificar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas de las
obras.
 
II. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
III. Verificar la existencia y ubicación de las obras.
 
IV. Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
V. Estimar el avance físico de las obras.
 
VI. Verificar si los expedientes cuentan con los documentos técnicos y legales
correspondientes.
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7. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área de cumplimiento
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales al
momento de la visita técnica de campo de 4 obras fiscalizadas siguientes: 1)
Mejoramiento pozo mecánico y equipamiento La Unión zona tres y cuatro,
municipio San Antonio Aguas Calientes, departamento de Sacatepéquez, 2)
Mejoramiento Parque Central, municipio de San Antonio Aguas Calientes,
departamento Sacatepéquez, 3) Mejoramiento calle 3ra. avenida final camino al
cementerio aldea de Santiago Zamora, municipio de San Antonio Aguas Calientes,
departamento de Sacatepéquez y 4) Ampliación sistema de alcantarillado sanitario
2a. y 3ra. calle barrio Nimaya, municipio San Antonio Aguas Calientes,
departamento de Sacatepéquez, correspondientes al período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Área del especialista
 
Revisar la documentación de soporte y verificar los aspectos técnicos relacionados
con la ejecución y supervisión de los renglones de trabajo contractuales al
momento de la visita técnica de campo de 4 obras fiscalizadas siguientes: 1)
Mejoramiento pozo mecánico y equipamiento La Unión zona tres y cuatro,
municipio San Antonio Aguas Calientes, departamento de Sacatepéquez, 2)
Mejoramiento Parque Central, municipio de San Antonio Aguas Calientes,
departamento Sacatepéquez, 3) Mejoramiento calle 3ra. avenida final camino al
cementerio aldea de Santiago Zamora, municipio de San Antonio Aguas Calientes,
departamento de Sacatepéquez, 4) Ampliación sistema de alcantarillado sanitario
2a. y 3ra. calle barrio Nimaya, municipio San Antonio Aguas Calientes,
departamento de Sacatepéquez, correspondientes al período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2022.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la verificación física, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución como: transporte del equipo, acarreo de material de perforación,
montaje y desmontaje de maquinaria de perforación, perforación del pozo, tubería
de revestimiento de acero al carbón, tubería ranurada, entubado de tubería, filtro
de grava, desarrollo y limpieza del pozo, traslado de agua, prueba de bombeo,
lodo de perforación, motor, bomba, cable sumergible, tubos de PVC y HG, válvula
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de cheque tipo vertical, funda de enfriamiento, collarín de soporte, electrodos,
niples, codos, servicio de grúa por instalación de equipo sumergible, montaje,
desmontaje, kilometraje, traslado de quipo, arranque y pruebas, movimiento de
tierra, corte, excavación, perfilado de taludes, cimiento, tubería de impulsión y
distribución, trabajos preliminares, reacondicionamiento de faroles, demolición de
bancas existentes, limpieza de bases martelinadas de faroles, demolición de
basureros, corte de base, conformación de base selecto, pozo de absorción,
limpieza final, trazo y replanteo topográfico, excavación de zanja, relleno de zanjas
y limpieza. Se observó que están en el subsuelo o que únicamente se pueden
cuantificar al momento de su ejecución, por lo que se tomó como referencia las
especificaciones técnicas, planos, bitácoras e informes de supervisión.
 
La certeza de la calidad del material utilizado, durante la ejecución de las obras,
únicamente se verificó por medio de los documentos técnicos que contienen los
resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de calidad. Además, en los
resultados de la medición se debe considerar la incerteza de los instrumentos
utilizados y la percepción del usuario.
                 
8. MARCO LEGAL OBSERVADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA
(CRITERIOS)
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
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vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
 
xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor
General de Cuentas.
 
xvi) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
 
Conflicto entre criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
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i) Constitución Política de la República de Guatemala.
 
ii) Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
iii) Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la
República de Guatemala; y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 y sus reformas.
 
iv) Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002
del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas; y Reglamento de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número
96-2019 y sus reformas.
 
v) Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala; y
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
 
vi) Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la
República de Guatemala, y Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013.
 
vii) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el
Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, Decreto Número 16-2021 del Congreso de la
República de Guatemala.
 
viii) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86
del Congreso de la República de Guatemala; Ley de Creación del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, Decretos Números 90-2000 y 91-2000; ambos del
Congreso de la República de Guatemala.
 
ix) Ley de Creación del Timbre de Ingeniería, Decreto Número 22-75 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Timbre de Arquitectura, Decreto Número
67-76 del Congreso de la República de Guatemala.
 
x) Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del Congreso de la República
de Guatemala.
 
xi) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo Número 09-03
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
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xii) Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG), Acuerdo
Número A-028-2021 del Contralor General de Cuentas.
 
xiii) Contratos suscritos, especificaciones técnicas, generales, específicas,
especiales y planos
 
xiv) Manuales y demás reglamentación interna aprobada por la entidad.
 
xv) Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor
General de Cuentas.
 
xvi) Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -CONRED-.
9. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
10. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área Técnica
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a los plazos estipulados por la Ley de Contrataciones del
Estado
 
Condición
En la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes, Departamento de
Sacatepéquez, se determinó que en la obra siguiente:
 
1. Mejoramiento Parque Central, Municipio de San Antonio Aguas Calientes,
Departamento Sacatepéquez.
 
Contrato No.  DMP-01-2022 de fecha 4 de mayo de 2022, por un monto de
Q217,730.00, suscrito entre Elwin Hernández Zamora, alcalde municipal y el señor
Gilmar Donaldo Hernández Marroquín, representante legal, de la empresa
Constructora Grupo Riosa, Sociedad Anónima, S.A., con un plazo contractual 60
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días, Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado
emitida por el Registrador del Registro General de Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas -RGAE-, folio No. 118558, del libro de
inscripciones, registro No. 8521, del libro de Proveedores de fecha 13 de
septiembre de 2021, con la especialidad 4663 Materiales de construcción,
artículos de ferretería, pinturas, Número de Operación de Guatecompras -NOG-
16754069, Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP- Código No. 292425.
 
La fianza de anticipo clase C-4 No. 2203499 de fecha 04 de mayo de 2022, venció
el 02 de julio de 2022. El contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 13
de julio de 2022, por lo que la fianza de anticipo no  quedó totalmente amortizada
por el contratista al finalizar la obra.
 
La fianza de conservación de obra clase C-3 No. 2206677 de fecha 01 de agosto
de 2022 y Fianza de saldos deudores clase C-5 No. 2206692 de fecha 01 de
agosto de 2022. El contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 13 de
julio de 2022 y las fianzas fueron presentadas el 01 de agosto de 2022, por lo que
las fianzas fueron presentadas de forma extemporánea.
 
Criterio
DECRETO NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
 
ARTICULO 55. Inspección y recepción final. Cuando la obra esté terminada, el
contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra o de calidad, o de
funcionamiento, según sea el contrato, y de saldos deudores y dar aviso por
escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta
diligencia se interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección
final dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la
obra no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus
observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las deficiencias, y si
los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el supervisor rendirá informe
pormenorizado a la autoridad administrativa superior de la entidad
correspondiente, la que dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la
Comisión Receptora y Liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la
que colaborarán el supervisor o su equivalente y el representante del contratista.
Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción
definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha
de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos
están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los
mismos, y en caso contrario hará constar en acta: a) Las correcciones o trabajos
extras que debe efectuar el contratista. b) El tiempo a emplearse. c) Si el tiempo
para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede
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conceder tiempo adicional para ejecutarlo. Al recibirse el aviso por escrito del
delegado residente o su equivalente, de encontrarse satisfechos los
requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro del término de cinco (5)
días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo el acta correspondiente.
La fecha de recepción definitiva de la obra será la del cierre de la última acta. A
partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate deberá velar por la
conservación de la obra. En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a
lo que dispone este artículo, en lo que fuere aplicable.
 
ARTICULO 66. De anticipo. Previo a recibir cualquier suma por concepto de
anticipo, el contratista constituirá garantía mediante fianza o hipoteca por el monto
de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá reducirse en la medida
que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo
deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento establecerá el
procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución
y terminación de contrato.
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ACUERDO
GUBERNATIVO NO. 122-2016.
 
ARTÍCULO 51. Anticipo. El anticipo en el porcentaje máximo a que se refiere el
artículo 58 de la Ley, se concederá con un destino específico para la ejecución de
la obra, la fabricación del bien o la prestación del servicio contratado, de acuerdo
al programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por la
autoridad administrativa superior de la entidad contratante. Todos los pagos
hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la entidad, dependencia o
unidad ejecutora. Previamente al recibo de cualquier cantidad en concepto de
anticipo, el contratista deberá constituir, en favor de la entidad contratante, la
garantía de anticipo a que se refiere el artículo 66 de la Ley, que caucione en cien
por ciento (100%) de dicha cantidad. La cantidad que se otorgue por concepto de
anticipo deberá quedar totalmente amortizada por el contratista al finalizarse la
obra, al entregarse el bien o al terminar de presentarse los servicios. El descuento
del anticipo se calculará multiplicando el monto bruto de cada estimación por el
mismo porcentaje de anticipo que se haya concedido, sin incluir en el monto de la
estimación, el valor de las Órdenes de Trabajo Suplementario y Acuerdos de
Trabajo Extra en los cuales no se hayan otorgado anticipo.
 
Si el contratista no inicia la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las
estipulaciones contractuales, pagará el interés calculado con la tasa activa a que
se refiere el artículo 63 de la Ley, sobre el anticipo recibido o lo reintegrará al
Estado, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento que pueda imponer la
entidad contratante.
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Causa
El Director Municipal de Planificación no veló porque la fianza de anticipo, la fianza
de conservación de obra y de saldos deudores cumplieran con los tiempos
establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Efecto
Falta de transparencia en los procesos de ejecución de obras.
 
Recomendación
El Alcalde Municipal deberá girar sus instrucciones al Director Municipal de
Planificación, para que la fianza de anticipo, la fianza de conservación de obra y la
fianza de saldos deudores cumplan con los tiempos establecidos por la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los responsables
En la Nota de fecha 12 de abril de 2023, el señor Adolfo Santos López, Director
Municipal de Planificación manifestó lo siguiente: “…  RESPUESTA A HALLAZGO
NO. 2
 
Señor Auditor, tal como lo indica el primer párrafo del Artículo 55 del Decreto
Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado:
 
ARTICULO 55. Inspección y recepción final. Cuando la obra esté terminada, EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR LAS FIANZAS DE CONSERVACIÓN DE
OBRA O DE CALIDAD, O DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN SEA EL CONTRATO,
Y DE SALDOS DEUDORES Y DAR AVISO POR ESCRITO AL SUPERVISOR o
su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se
interrumpirá el plazo de ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de
los siguientes quince (15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está
conforme a planos y especificaciones…
 
El contratista deberá constituir las fianzas de conservación de obra, y de saldos
deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente, que en este caso
si se contaba con un profesional en funciones como Supervisor de Obras
Municipales, en ese sentido y conforme la normativa vigente, se considera que el
responsable directo de velar porque la empresa ejecutora dé cumplimiento a la
presentación de las fianzas referidas es el supervisor municipal y no mi persona
en calidad de Director Municipal de Planificación.
 
PETICION
 
Que se tome con consideración los argumentos presentados en la respuesta del
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hallazgo número uno, sobre el cumplimento en cuanto a la generación de valores
en las fianzas de conservación de obras y saldos deudores ya que se calculó
sobre el monto original del contrato, cumpliendo con lo establecido en la normativa
vigente.
 
Que se tome en consideración los argumentos presentados en la respuesta del
hallazgo número dos, en virtud que la normativa indicada en el criterio no
responsabiliza al Director Municipal de Planificación sobre el procedimiento de
Inspección y recepción final que también indica el procedimiento para la
presentación de fianzas de Conservación de Obra y Saldos Deudores por el
contratista.
 
Que se deje sin efecto los posibles hallazgos planteados por el fiscalizador.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Señor Adolfo Rolando Santos López, Director Municipal
de Planificación, debido a que, por la fianza de anticipo no manifestó comentarios
ni presentó documentos de descargo y por las fianzas de conservación de obra y
saldos deudores, la competencia de la conformación del expediente es del
Director Municipal de Planificación y la competencia del Supervisor Municipal de
Obras es recepcionar el aviso por escrito del contratista de la conclusión de los
trabajos y con base a ese aviso, hará la inspección final y si los trabajos estuvieran
correctamente concluidos el supervisor rendirá informe pormenorizado a la
autoridad superior de la entidad correspondiente.
 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION ADOLFO ROLANDO SANTOS LOPEZ 3,888.04
Total Q. 3,888.04

 
11. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontró recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el artículo 66, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
12. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
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El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 ELWIN HERNANDEZ ZAMORA ALCALDE MUNICIPAL 01/01/2022 - 31/12/2022
2 CARLOS AUGUSTO HERNANDEZ MARIN SINDICO PRIMERO 01/01/2022 - 31/12/2022
3 ROSALIO LOPEZ PEREZ SINDICO SEGUNDO 01/01/2022 - 01/11/2022
4 FROEBEL ELEAZAR GUARAN SANTOS CONCEJAL PRIMERO 01/01/2022 - 07/03/2022
5 ROSA MARIA LOPEZ LOPEZ DE VIDES CONCEJAL SEGUNDO 01/01/2022 - 31/12/2022
6 GILBERTO CORCINY SINAY HERNANDEZ CONCEJAL TERCERO 01/01/2022 - 31/12/2022
7 DANIEL RAUL HERNANDEZ LOPEZ CONCEJAL CUARTO 01/01/2022 - 31/12/2022

 


